Запуск 15.10 в рамках $5 000/мес и 6 человек: модульный монолит сейчас, сервисы - по измеримым триггерам

Решение ADR-001 · все цифры из TCO-модели на 5 лет, включая ФОТ · Найроби, 18.08.2026

Три реальных варианта

	A. Модульный монолит	B. 6 сервисов	C. Микросервисы (письмо CTO)
Облако + SaaS, Год 1	**$4 750/мес**	$8 650/мес	$23 658/мес
Команда на старте	**6**	9	17
TCO 5 лет	**$42,8 млн**	$45,3 млн	$53,6 млн
Стоимость заказа, Г1 -> Г2	**$2,28 -> 1,36**	$2,85 -> 1,55	$4,49 -> 2,07
Целевой SLO	**99,9 %**	99,95 %	99,99 %
Риск не успеть к 15.10	**~25 %**	~60 %	> 95 %

Цена ошибки

Построили под 10 млн, пришло 50 тыс.:

$0,88 млн впустую за 9 мес runway

Построили A, пришло 10 млн:

$0,18 млн на вынос модулей

Доступность C окупается при минуте ≥ $3 600 (GMV ≈ $378 млн/год). 99,99 % на монолите - при GMV ≈ $142 млн/год. $12k/мин = GMV $6,3 млрд/год.

Не делаем до триггера

Сервисы, Istio - MAU > 1,5 млн или команда > 12

Kafka - > 500 событий/с

99,99 % для оплаты - GMV ≥ $142 млн/год

Своя логистика — сборы > 3 % GMV

Oracle - не планируем

Принято из письма CTO сразу: Go, Kubernetes, GitOps, OpenTelemetry, on-prem для данных NG

Прошу решить сегодня

К. Орлов: SLO 99,9 % для заказа и оплаты на запуске, «деньги не теряются никогда»; 99,99 % - по триггеру GMV

А. Вебер: утвердить $4 750/мес и закупку площадок в Лагосе и Найроби до 21.08

Р. Менон: письмо A5 - целевое состояние Года 2–3 с триггерами; совместное владение ADR

М. Лефевр: scope релиза 15.10: путь покупателя + минимальный бэк-офис; остальное - roadmap Года 1